



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от 6.11.2023

№ 770

г. Горячий Ключ

**Об утверждении «Дорожной карты»
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в муниципальном образовании город Горячий Ключ
в 2023-2024 учебном году**

В целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании город Горячий Ключ в 2023-2024 учебном году п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить «Дорожную карту» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании город Горячий Ключ в 2023-2024 учебном году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования
администрации муниципального образования
город Горячий Ключ



ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу управления образования администрации муниципального образования город Горячий Ключ от 6.11.2023 № 770

ДОРОЖНАЯ КАРТА подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании город Горячий Ключ в 2023 - 2024 учебном году

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования			
1.1	Публикация информационно-справочных материалов по итогам государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2023 году	Август 2023	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.
1.2	Проведение совещания с руководителями ОО с последующим собеседованием о проблемах, стоящих перед ОО с низкими результатами в текущем периоде	Сентябрь 2023 — март 2024	Ефременко Е.А. Грицина Н.В. Пасюта И.Г.
1.3	Проведение мониторинга жизнеустройства выпускников 9, 11 классов 2023 года, не получивших соответствующий аттестат об образовании	Октябрь — ноябрь 2023	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.
1.4	Мониторинг подтверждения результатов ГИА выпускников 2023 года получения аттестата о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении»	Август 2023	Грицина Н.В.
1.5	Представление итогов ЕГЭ, ОГЭ с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях, семинарах: 1) руководителей ОО; 2) тьюторов;	Октябрь — декабрь 2023	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.

	3) учителей-предметников.		
1.6	Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА в 2023 году	Август — сентябрь 2023	Грицина Н.В. Пасюга И.Г.
1.7	Проведение анализа результатов работы ОО по подготовке и проведению ГИА	Август — октябрь 2023	Грицина Н.В. Пасюга И.Г.
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1	Оказание методической (консультативной) помощи ОО по планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА (по запросу ОО)	Август 2023	Грицина Н.В. Пасюга И.Г.
2.2	Организация разъяснительной работы для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсии ФИПИ (на РМО)	Октябрь 2023	Грицина Н.В. Пасюга И.Г.
2.3	Организация работы межшкольных факультативов: для обучающихся 9, 11 (12) классов, имеющих низкий уровень предметной обученности по математике и русскому языку; для обучающихся, планирующих поступать в образовательные организации высшего образования	Октябрь 2023 — май 2024	Грицина Н.В. Пасюга И.Г. Руководители ОО
2.4	Организация муниципальных профильных смен «Умные каникулы» по подготовке к ГИА для обучающихся 9, 11 классов	Ноябрь 2023 — январь 2024 — март 2024	Грицина Н.В. Пасюга И.Г. Руководители ОО
2.5	Подготовка к передаче ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании	Июль — сентябрь 2024	Грицина Н.В. Пасюга И.Г. Руководители ОО
2.6	Участие в конкурсах повышения квалификации учителей по учебным предметам при подготовке к ГИА (согласно плану ИРО)	По отдельному графику	Грицина Н.В. Пасюга И.Г. Батюк Н.В.
2.7	Участие муниципальных тьюторов по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по учебным предметам (согласно письмам ИРО)	По отдельному графику	Грицина Н.В. Пасюга И.Г. Батюк Н.В.
2.8	Участие в конкурсах повышения квалификации учителей по учебным предметам и школьных команд общеобразовательных организаций (далее — ОО), показавших низкие	По отдельному графику (по плану)	Грицина Н.В. Пасюга И.Г.

результаты, на основе результатов оценочных процедур		ИРО)	Батюк Н.В.
2.9	Участие в информационно-методических семинарах для районных методистов по анализу содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам	По плану ИРО	Грицина Н.В. Пасюга И.Г. Батюк Н.В.
2.10	Участие в тренировочных мероприятиях в форме единого государственного экзамена (далее — ЕГЭ) и основного государственного экзамена (далее — ОГЭ) в онлайн-режиме в 9 и 11 классах системы дополнительного образования Кубани (по заявкам МОУО)	В течении года	Грицина Н.В. Пасюга И.Г.
2.11	Участие в обучающих мероприятиях по вопросам обучения написанию сочинения (для учителей русского языка и литературы, обществузнанию, иностранных языков)	В течении года	Грицина Н.В.
2.12	Участие в краевых мероприятиях с ОО, показавшими низкие образовательные результаты по итогам проведения различных оценочных процедур	В течении года	Грицина Н.В. Пасюга И.Г. Батюк Н.В.
3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА			
3.1	Подготовка нормативных правовых документов по ГИА-9	Октябрь 2023	Пасюга И.Г.
3.2	Подготовка нормативных распорядительных документов (приказов УО) по подготовке и проведению ГИА в 2024 году (согласно региональным срокам): 1) о работе телефонов «горячей линии»; 2) о местах регистрации участников ГИА; 3) о проведении ГИА; 4) об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА; об утверждении составов организаторов ШПЭ, технических специалистов, ассистентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) для проведения ГИА-11; 5) о распределении между ШПЭ участников экзаменов, руководителей и организаторов ШПЭ, членов ГЭК, технических специалистов и ассистентов для проведения ГИА-11; 6) об обеспечении информационной безопасности при хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов (далее - ЭМ), и об определении мест хранения ЭМ и лиц, имеющих к ним доступ; 7) об определении пунктов проверки экзаменационных работ и мест расположения комиссий при проведении ГИА; 8) об утверждении составов организаторов ШПЭ, членов ГЭК, технических специалистов, ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ГИА	Декабрь 2023 — февраль 2024 (основной период) апрель — май 2024	Грицина Н.В. Пасюга И.Г.

3.3	<p>Подготовка распорядительных документов (приказов ОО) по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в 11-х классах:</p> <p>1) о местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении);</p> <p>2) об утверждении Порядка проведения и проверки итогового сочинения (изложения);</p> <p>3) о проведении итогового сочинения (изложения).</p>	<p>октябрь 2023 ноябрь 2023 январь, март 2024</p>	Грицина Н.В.
3.4	<p>Подготовка распорядительных документов (приказов управления образования) по подготовке и проведению итогового собеседования в 9-х классах:</p> <p>1) об утверждении порядка проведения и проверки итогового собеседования по русскому языку;</p> <p>2) о проведении итогового собеседования по русскому языку</p>	<p>январь 2024 февраль 2024</p>	Пасюга И.Г.
3.5	<p>Использование «Памятки для обучающихся» по подготовке к ГИА по всем учебным предметам</p>	<p>Ноябрь — декабрь 2023</p>	Грицина Н.В. Пасюга И.Г.
3.6	<p>Использование в работе методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА, в т. ч. ноябрь рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем); по работе сайтов и телефонов «горячей линии»</p>	<p>Октябрь — ноябрь 2023</p>	Грицина Н.В. Пасюга И.Г.
3.7	<p>Подготовка муниципального плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА</p>	<p>октябрь 2024</p>	Грицина Н.В. Пасюга И.Г.
4. Финансовое обеспечение ГИА			
4.1	<p>Подготовка финансового обоснования для выделения средств из муниципального бюджета для организации и проведения ГИА</p>	<p>октябрь 2023</p>	Грицина Н.В.
4.2	<p>Распределение средств на реализацию государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА</p>	<p>Октябрь — декабрь 2023</p>	Грицина Н.В.
4.3	<p>Расчет объема средств, выделяемых муниципальным образованиям из краевого бюджета в 2024 году на организацию и проведение ГИА</p>	<p>Октябрь — декабрь 2023</p>	Грицина Н.В.
4.4	<p>Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товара, связанных с</p>	<p>Февраль — май 2024</p>	Грицина Н.В.

организацией и проведением ГИА				
4.5	Обеспечение функционирования ПШЭ		март — сентябрь 2024 года	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.
5. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА				
5.1	Участие в обучающих семинарах, организованных Рособрнадзором, ФИПИ		октябрь 2023 сентябрь 2024	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.
5.2	Участие в проведении всероссийских тренировочных мероприятий		февраль, март, май 2024	Грицина Н.В. Пасюта И.Г. Руководители ОО
5.3	Участие в региональных тренировочных мероприятиях		По отдельному региональному плану	Грицина Н.В. Пасюта И.Г. Руководители ОО
5.4	Участие в обучающих семинарах, совещаниях по вопросам качества организации и проведения ИРР со всеми категориями участников ГИА-9 и ГИА-11		октябрь 2023- май 2024	Грицина Н.В. Пасюта И.Г. Руководители ОО
5.5	Участие в подготовке ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования		январь 2024	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.
5.6	Организация работы по изучению порядков проведения ГИА-9 и ГИА-11 в школах района со школьными координаторами ГИА, педагогическими работниками		Октябрь — ноябрь 2023	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.
5.7	Мониторинг в разрезе ОО прохождения подготовки на федеральной Учебной платформе работниками и общественными наблюдателями ПШЭ ГИА-11		Февраль — апрель 2024	Грицина Н.В.
6. Организационное сопровождение ГИА				
6.1	Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки		6 декабря 2023 7 февраля 2024 10 апреля 2024	Грицина Н.В. Руководители ОО
6.2	Организация проведения ГИА в муниципальном образовании (по единому федеральному расписанию) в досрочный период, в основной период, в дополнительный период		Февраль — сентябрь 2024	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.

6.3	Организация заседаний муниципальной рабочей группы по подготовке к проведению ГИА в 2024 году	Грицина Н.В. Пасюга И.Г.	октябрь 2023 - май 2024
6.4	Участие в краевых совещаниях в режиме видеоконференцсвязи с руководителями ОО, ответственными за организацию проведения ГИА в муниципальном образовании и руководителями ОО по вопросам внесения сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее - РИС) и подготовки к ГИА в 2024 году	Грицина Н.В. Пасюга И.Г. Руководители ОО	ежемесячно
6.5	Проведение семинаров, совещаний, собеседований, индивидуальных консультаций с заместителями руководителей ОО по учебной работе	Грицина Н.В. Пасюга И.Г.	октябрь 2023 - май 2024
6.6	Участие в краевых вебинарах для общественных наблюдателей; проведение муниципальных семинаров для ОН	Грицина Н.В. Пасюга И.Г.	май 2024
6.7	Мониторинг предварительной предполагаемой численности: участников ГИА в 2024 году (выпускники текущего года, обучающиеся образовательных учреждений среднего профессионального образования); участников ГИА-9 в 2024 году (выпускники текущего года); участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ, в том числе численность лиц, нуждающихся в организации ППЭ на дому	Грицина Н.В. Пасюга И.Г.	ноябрь 2023
6.8	Определены количества и расположения пунктов регистрации для участия в ГИА в 2024 году	Грицина Н.В. Пасюга И.Г.	октябрь 2023
6.9	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ, бесперебойную подачу электроэнергии	Грицина Н.В. Пасюга И.Г.	Октябрь 2023 — сентябрь 2024
6.10	Организация взаимодействия с отделом внутренних дел по Горячключевскому району в целях обеспечения охраны правопорядка на территориях ППЭ	Грицина Н.В. Пасюга И.Г.	Март — апрель 2024 май — июль 2024 сентябрь 2024
6.11	Организация взаимодействия со здравоохранением Горячключевского района в целях	Грицина Н.В. Пасюга И.Г.	Март — апрель 2024 май — июль 2024

	обеспечения медицинского сопровождения ГИА		сентябрь 2024	
6.12	Формирование состава ГЭК и конфликтной комиссии для проведения ГИА-9		Декабрь 2023 — январь 2024	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.
6.13	Формирование состава ГЭК, предметных комиссий для проведения ГИА-11		Ноябрь 2023 — январь 2024	Грицина Н.В.
6.14	Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ		Ноябрь 2023 — май 2024	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.
6.15	Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей—инвалидов и инвалидов		Февраль — сентябрь 2024	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.
6.16	Организация мониторинга движения выпускников		Ежемесячно	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.
6.17	Подготовка документов для аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей		Февраль 2024	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.
6.18	Подготовка документов для аккредитации представителей средств массовой информации (далее - СМИ) для освещения экзаменационной кампании в краевых СМИ		Февраль — май 2024	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.
6.19	Участие в проведении проверки готовности ППЭ к проведению ГИА членами ГЭК и сотрудниками министерства		Не позднее чем за две недели до начала экзаменов	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.
6.20	Итоговое устное собеседование по русскому языку в 9 классах		8 февраля 2024, 15 марта 2024, 15 мая 2024	Пасюта И.Г.
6.21	Участие в тестировании системы видеонаблюдения перед основным и досрочным периодом ГИА		Март 2024, май 2024	Грицина Н.В.
6.22	Участие во всероссийских и региональных тренировочных мероприятиях для ППЭ ГИА-11, ГИА-9		Март — май 2024	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.
6.23	Организация выдачи протоколов результатов экзаменов в сроки,		В период	Грицина Н.В.

устанавливаемые Рособранзором	проведения ГИА	Пасюта И.Г.
7. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов		
7.1	Определение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение, учет и уничтожение экзаменационных материалов ГИА	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.
7.2	Участие в вебинарах для членов ГЭК, ответственных за прием ЭМ в ППЭ и доставку ЭМ в РЦОИ после экзамена	Март 2024, май 2024
7.3	Организация пропускного режима в ШПЭ в период проведения ГИА с целью предотвращения возможности нарушения и утечки ЭМ путем размещения их в сети «Интернет»	В период проведения ГИА
7.4	Проверка функционирования систем видеонаблюдения во всех аудиториях проведения ГИА, пункте проведения экзаменов	Декабрь 2023 — май 2024
7.5	Организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.
8. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА		
8.1	Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА	По графику Рособранзора
8.2	<p>Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта управления образования, специализированных сайтов, в т.ч.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ); 2) о сроках проведения итогового сочинения (изложения); 3) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); 4) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА -11, местах регистрации на сдачу 	Грицина Н.В. Руководители ОО

	<p>ЕГЭ (досрочный и основной период);</p> <p>5) о сроках проведения ГИА-11;</p> <p>6) о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций (досрочный период);</p> <p>7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА -11 (досрочный период);</p> <p>8) о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций (основной период);</p> <p>9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период);</p> <p>10) о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций (дополнительный период);</p> <p>11) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (дополнительный период).</p>	до 29 декабря 2023	
8.3	<p>Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта управления образования, специализированных сайтов, в т.ч.:</p> <p>1) о сроках и местах проведения итогового собеседования по русскому языку;</p> <p>2) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам;</p> <p>3) о сроках проведения ГИА-9;</p> <p>4) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку;</p> <p>5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период);</p> <p>6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период);</p> <p>7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период);</p> <p>8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрении апелляций ГИА-9 (основной период);</p> <p>9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период);</p> <p>10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный период)</p>	<p>до 25 декабря 2023</p> <p>до 30 декабря 2023</p> <p>до 1 февраля 2024</p>	<p>Пасюта И.Г. Руководители ОО</p>
8.4	<p>Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2023 году: ГИА-11; ГИА-9</p>	Согласно утвержденным датам	<p>Грицина Н.В. Пасюта И.Г. Руководители ОО</p>
8.5	<p>Организация сопровождения участников ГИА в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам</p>	постоянно	<p>Грицина Н.В. Пасюта И.Г. Руководители ОО</p>

8.6	Организация работы районной ПМПК и школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся и их родителей	Ноябрь — декабрь 2023	Грицина Н.В. Пасюта И.Г. Руководители ОО
8.7	Информирование обучающихся, родителей об изменениях в контрольных измерительных материалах (далее - КИМ) ГИА 2024 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2023 года на сайте ИРО	Март — апрель 2024	Грицина Н.В. Пасюта И.Г. Руководители ОО
8.8	Участие в проведении анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2024 году: 1) о выборе предметов для сдачи ГИА, 2) о психологической готовности к ГИА, 3) об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА, 4) о дополнительных материалах при сдаче ГИА, 5) о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций, 6) о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА	Ноябрь 2023 — февраль 2024	Грицина Н.В. Пасюта И.Г. Руководители ОО
8.9	Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА	Октябрь 2023 — сентябрь 2024	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.
8.10	Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА	Ноябрь 2023 — сентябрь 2024	Грицина Н.В. Пасюта И.Г. Руководители ОО
8.11	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях проводимых в рамках ГИА в 2024 году	постоянно	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.
9. Контроль за организацией и проведением ГИА			
9.1	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с их участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	Октябрь 2023 — май 2024	Грицина Н.В. Пасюта И.Г. Руководители ОО
9.2	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА: 1) реализация в ОО плана подготовки к проведению ГИА; 2) соблюдение Порядков проведения ГИА в ППЭ	Март — июль 2024, сентябрь 2024	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.
9.3	Осуществление контроля за функционированием системы видеонаблюдения в ППЭ	Февраль — сентябрь 2024	Грицина Н.В. Пасюта И.Г.

9.4	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА	Февраль — май 2024	Грицина Н.В. Пасюга И.Г. Руководители ОО
9.5	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)	6 декабря 2023 7 февраля 2024 10 апреля 2024	Грицина Н.В. Руководители ОО
9.6	Осуществление контроля за проведением итогового собеседования в 9-х классах	8 февраля 2024, 15 марта 2024, 15 мая 2024	Пасюга И.Г. Руководители ОО
9.7	Осуществление контроля за правомерностью организации особых условий при проведении ГИА для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	Февраль — май 2024, сентябрь 2024	Грицина Н.В. Пасюга И.Г. Руководители ОО
9.8	Проведение собеседований с руководителями ОО (выборочно) по выполнению муниципальных планов по организации работы в ОО, показавших низкие образовательные результаты на ЕГО в 2023 году	Декабрь 2023 - февраль 2024	Грицина Н.В. Пасюга И.Г.

Начальник управления образования
администрации муниципального образования
город Горячий Ключ



Е.А. Ефременко